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(выпускник должен быть готов) 
Р1 
 
Приобретение профессиональной эрудиции и широкого кругозора 
в области математических, естественных и социально-
экономических наук и использование их в профессиональной 
деятельности  
Р2 
Уметь анализировать экологические последствия 
профессиональной деятельности в совокупности с правовыми, 
социальными и культурными аспектами и обеспечивать 
соблюдение безопацсных условий труда  
Р3 
Уметь самостоятельно учиться и непрерывно повышать 
квалификацию в течение всего периода профессиональной 
деятельности  
Р4 
Грамотно решать профессиональные инженерные задачи с 
использованием современных образовательных и 
информационных технологий  
Р5 
Управлять технологическими процессами, эксплуатировать и 
обслуживать оборудование нефтегазовых объектов  
Р6 
внедрять в практическую деятельность инновационные подходы 
для достижения конкретных результатов  
Р7 
Эффективно работать индивидуально и в коллективе по 
междисциплинарной тематике, организовывать работу первичных 
производственных подразделений, обеспечивать корпоративные 
интересы и соблюдать корпоративную этику  
Р8 
Осуществлять маркетинговые исследования и участвовать в 
создании проектов, повышающих эффективность использования 
ресурсов  
Р9 
Определять, систематизировать и получать необходимые данные 
для экспериментально-исследовательской деятельности в 
нефтегазовой отрасли  
Р10 
Планировать, проводить, анализировать, обрабатывать 
экспериментальные исследования с интерпретацией полученных 
результатов с использованием современных методов 
моделирования и компьютерных технологий  
Р11 
Способность применять знания, современные методы и 
программные средства проектирования для составления проектной 
и рабочей и технологической документации объектов бурения 
нефтяных и газовых скважин, добычи, сбора, подготовки, 
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1. Геологические условия бурения 
2. Глубина по вертикали: по расчету 
3. Интервал отбора керна: в интервалах продуктивных пластов 
4. Объект испытания в процессе бурения: пласт Ю13 
5. Данные по профилю: вертикальный тип профиля  
6. Глубина спуска эксплуатационной колонны: 3130 м 
7. Диаметр хвостовика: 127 мм 
8. Способ цементирования: по расчету 
9. Способ перфорации: кумулятивный 
10. Минимальный уровень жидкости в обсадной колонне: до полного опорожнения  





ю и разработке 
вопросов  
 
1. ОБЩАЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1. Краткая географо-экономическая характеристика района проектируемых работ 
1.2. Геологические условия бурения 
1.3. Характеристика газонефтеводоносности месторождения (площади) 
1.4. Зоны возможных осложнений 
1.5. Исследовательские работы 
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
2.2. Обоснование конструкции скважины 
2.2.1. Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
2.2.2. Построение совмещенного графика давлений 
2.2.3. Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
2.2.4. Выбор интервалов цементирования 
2.2.5. Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
2.2.6. Разработка схем обвязки устья скважины 
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2.3. Углубление скважины 
2.3.1. Выбор способа бурения  
2.3.2. Выбор породоразрушающего инструмента  
2.3.3. Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород  
2.3.4. Расчет частоты вращения долота  
2.3.5. Выбор и обоснование типа забойного двигателя  
2.3.6. Выбор компоновки и расчет бурильной колонны  
2.3.7. Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
2.3.8. Выбор гидравлической программы промывки скважины  
2.3.9. Технические средства и режимы бурения при отборе керна  
2.4. Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1. Расчет обсадных колонн  
2.4.1.1. Расчет наружных избыточных давлений  
2.4.1.2. Расчет внутренних избыточных давлений  
2.4.1.3. Конструирование обсадной колонны по длине  
2.4.2. Расчет процессов цементирования скважины 
2.4.2.1. Выбор способа цементирования обсадных колонн  
2.4.2.2. Расчёт объёма тампонажной смеси и количества составных компонентов  
2.4.2.3. Обоснование типа и расчёт объема буферной, продавочной жидкостей 
2.4.2.4. Гидравлический расчет цементирования скважины 
2.4.2.4.1.Выбор типа и расчёт необходимого количества цементировочного оборудования  
2.4.2.4.2. Расчёт режима закачки и продавки тампонажной смеси  
2.4.3.  Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
2.4.4. Проектирование процессов испытания и освоения скважин 




1. ГТН (геолого-технический наряд) 
2. КНБК (компоновка низа бурильной колонны) 
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1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 
информационных и человеческих 
Расчет сметы на строительство скважины, 
расчет механической, рейсовой и коммерческой 
скоростей бурения. 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов Нормы расхода материалов, тарифные ставки 
заработной платы рабочих, нормы 
амортизационных отчислений, нормы времени 
на выполнение  операций  в ходе бурения 
скважины согласно справочников Единых норм 
времени (ЕНВ) и др 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов,  отчислений, дисконтирования и кредитования 
Ставка налога на прибыль 20 %; 
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Налог на добавленную стоимость 18% 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 
альтернатив проведения НИ с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
Расчет финансово-сметного расчета и 
финансового результата реализации проекта 
строительства скважины 
2. Планирование  и формирование бюджета научных 
исследований 
Нормативная карта строительства 
скважины 
3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой, бюджетной, социальной и экономической 
эффективности исследования 
Расчет экономической эффективности 
внедрения новой техники или технологии 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования 
и области его применения 
Объект исследования: технологические решения для 
строительства поисково-оценочной вертикальной 
скважины глубиной 3330 метров на нефтяном 
месторождении (Томская область, Парабельский район). 
Область применения: для проектирования и строительства 
новых нефтяных скважин. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения в следующей последовательности: 
 физико-химическая природа вредности, её 
связь с разрабатываемой темой; 
 действие фактора на организм человека; 
 приведения допустимых норм с необходимой 
размерностью (со ссылкой на 
соответствующий нормативно-технический 
документ); 
 предлагаемые средства защиты. 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения в следующей последовательности: 
 механические опасности (источники, средства 
защиты); 
 термические опасности (источники, средства 
защиты); 
 электробезопасность (в т.ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, 
средства защиты). 
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1.1 Проанализировать выявленные вредные факторы при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения: 
 отклонение показателей микроклимата на открытом 
воздухе; 
 превышение уровней шума;  
 превышение уровней вибрации; 
 отклонение показателей микроклимата в помещении; 
 повышенная запыленность и загазованность; 
 недостаточная освещенность рабочей зоны; 
 необходимые средства защиты от вредных факторов. 
1.2 Проанализировать выявленные опасные факторы при 
разработке и эксплуатации проектируемого решения: 
 движущиеся машины и механизмы производственного 
оборудования; 
 электрический ток; 
 острые кромки, заусенцы и шероховатость на 
поверхности инструментов; 
 пожароопасность; 
 необходимые средства защиты от опасных факторов. 
2.Экологическая безопасность 
 защита селитебной зоны 
 анализ воздействия объекта на атмосферу 
(выбросы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 
 анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 
 разработать решения по обеспечению 
2.Экологическая безопасность 
 анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы, 
выхлопные газы); 
 анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы, 
утечка горючесмазочных материалов); 
 анализ воздействия объекта на литосферу (отходы, 
нарушение естественного залегания пород); 
 решение по обеспечению экологической безопасности  
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экологической безопасности со ссылками на 
НТД по охране окружающей среды. 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 перечень возможных ЧС при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения; 
 выбор наиболее типичной ЧС; 
 разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей 
ЧС и мер по ликвидации её последствий 
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 анализ возможных ЧС при разработке и эксплуатации 
проектируемого решения; 
 перечень возможных ЧС на объекте; 
 выбор наиболее типичной ЧС: - ГНВП; 
 разработка превентивных мер по предупреждению ЧС; 
 разработка действий в результате возникшей ЧС и мер 
по ликвидации её последствий. 
4. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности 
 специальные (характерные для 
проектируемой рабочей зоны) правовые 
нормы трудового законодательства; 
 организационные мероприятия при 
компоновке рабочей зоны 
4. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
 специальные правовые нормы трудового 
законодательства (на основе инструкции по охране 
труда при производстве инженерно-геологических 
изысканий); 
 организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны (организация санитарно-бытового 
обслуживания рабочих). 
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         В общей и геологической части рассматривается стратиграфические и 
литологические характеристики разреза, физико-механические свойства горных 
пород, давление и температура по разрезу скважины, нефтегазоводоносность. 
          В технологической части отображены основные технологические 
решения для строительства скважины. Конструкция скважины содержит 
направление, кондуктор, эксплуатационную колонну и не цементируемый 
хвостовик. Под направление запроектирован роторный способ бурения, 
бурения оставшихся интервалов осуществляется с помощью винтовых 
забойных двигателей. В зависимости от твердости и абразивности горных 
пород были запроектированы соответствующие долота. Выбран 
двухступенчатый способ цементирования скважины, был произведен расчет 
необходимого количества цементировочного оборудования. 
        В специальной части рассмотрена разработка алгоритма контроля 
параметров режима бурения для эффективного строительства заданного 
интервала скважины. 
        В разделе финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение приведена структура предприятия, которое проводит 
сервисные работы, в том числе бурение нефтяных и газовых скважин,  а также 
сметная стоимость работ по строительству нефтяной скважины. Также данная 
часть содержит расчет времени, которое необходимо для строительства. 
          В разделе социальная часть была рассмотрена производственная 
безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях, охрана окружающей 
среды, характеристика вредных факторов производственной среды, таких как: 
повышенный уровень шума, вибрации, запыленности и загазованности, 
недостаточное освещение рабочей зоны, повреждения в результате контакта с 
насекомыми. Также были рассмотрены опасные факторы: пожаробезопасность, 
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          В настоящее время проектирование обычных вертикальных скважин 
ведется крайне редко, это связано с тем, что сооружение таких скважин ведет к 
их увеличению на кустовой площадке, а значит ведет к увеличению затрат на 
их строительство. 
          В рамках данной выпускной квалификационной работы осуществляется 
проектирование процессов строительства поисково-оценочно вертикальной 
скважины глубиной 3330 метров на нефтяном месторождении Томской 
области. В результате проектирования были определены все основные 
технологические параметры необходимые для сооружения скважины. 
          В процессе строительства скважины выполняются такие виды работ как 
бурение и спуск обсадных колон, спуско-подъемные операции, работы по 
наращиванию бурильной колонны, промывка скважины, цементирование 
обсадных колонн, подготовка тампонирующей смеси, контроль прокачки 
жидкостей для цементирования, проведение геофизических исследований, 
отбор проб в пилотном стволе, освоение скважины.  
               Результатом проектирования, которые приведены в ВКР, можно 
использовать  в научной и практической деятельностях при строительстве 
подобных разведочных вертикальных скважин на нефтяных месторождениях 
Западной и Восточной Сибири подрядчиками или субподрядчиками, какие 






1. ОБЩАЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1  Краткая географо-экономическая характеристика района 
проектируемых работ 
Географическая характеристика района строительства представлена в 
таблице 1, а экономическая характеристика и пути сообщения – в таблице 2. 




Характер рельефа Равнина 










Температура воздуха, С 
- среднегодовая 
- наибольшая летняя 





Максимальная глубина промерзания грунта, м: 1,15 
Продолжительность отопительного периода в году, сутки 252 
Продолжительность зимнего периода в году, сутки 190 
Азимут преобладающего направления ветра, град Юго-западное 
Наибольшая скорость ветра, м/с: до 20 
Метеорологический пояс (при работе в море) - 
Количество штормовых дней (при работе в море) - 














Резервный источник – ДЭС-200 
Теплоснабжение Котельная ПКН-2 
Основные пути сообщения и доставки грузов 
- в летнее время 
- в зимнее время 
 
по воздуху на вертолетах 
автотранспорт по зимникам 
Близлежащие населенные пункты и расстояние до 
них 
Пионерный (270 км) 
Стрежевой (145 км) 




1.2 Геологические условия бурения 
Стратиграфический разрез скважины представлен в таблице 1.3.  
 Таблица 1.3 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и 
коэффициент кавернозности пластов 














название свит индекс 











Pg3 nk 1.3 
- 










Продолжение таблицы 1.3 
370 410 40 Талицкаясвита Pg1 tl 1.3 - 





K2 sl 1.3 
- 





K2 kz 1.3 
- 
720 1595 875 Покурская свита K1-2 pk 1.3 - 
1595 1605 10 Алымская свита K1 al 1.3 - 
1605 2335 730 Киялинская свита K1 kls 1.4 - 











J3 bg 1.2 
- 
2695 2780 85 Васюганская свита J3 vs 1.2 1-2 
2780 3095 315 Тюменская свита J1-2 tm 1.2 1-2 
3095 3120 25 Салатская свита J1 slt 1.2 1-2 
3120 3140 20 Тогурская свита  J1 tg 1.2 1-2 
3140 3235 95 Урманская  J1 urm 1.2 45-70 
3235 3250 15 Pz(к.в.) М Pz(к.в.) 1.2 45-71 
3250 3330 50 (PZ) М1 Pz 1.2 45-72 
 
Литологическая характеристика разреза скважины представлена в 
таблице 1.4. 




Интервал, м Горная порода 
от до Краткое название Процент в интервале 


























Продолжение таблицы 1.4 
Pg2 II 350 370 глины 100 
Pg1 tl 370 410 глины 80 
песчаники 20 
K2 gn 410 480 глины 100 
K2 sl 480 530 
глины 100 
K2 ip 
530 700 глины 80 
песчаники 20 











1595 1605 глины 50 
песчаники 50 
K1 kls 
1605 2335 глины 80 
песчаники 20 
K1 tr 2335 2410 песчаники 100 
K1 klm 




J3 bg 2670 2695 аргиллиты 100 



































туфы, брекчии 30 
Pz(к.в.) 3235 3250 аргиллиты 60 
известняки 40 
Pz 3250 3330 известняки 100 
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Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины представлены в таблице 1.5. 













































































глины 2,10 - 0 95,0 4 I Мягкая 
суглинки 2,00 - 0 30,0 4 I Мягкая 
пески 1,90 - 500 - 10 I Мягкая 







пески 2,40 - 600 - 10 I Мягкая 











пески 2,50 - 600 - 10 I Мягкая 
алевролиты 2,60 - 50 - 10 I Мягкая 
глины 
2,40 - 0 95,0 4 I Мягкая 




глины 2,10 - 0 95,0 4 I Мягкая 




90,0 4 I Мягкая 
песчаники 2,60 8,0 10 I Мягкая 




глины 2,40 - 0 95,0 4 I Мягкая 
K2 sl 480 530 
глины 




Продолжение таблицы 1.5 
K2 ip 
530 700 глины 2,40 - 0 90,0 4 II Мягкая 
песчаники 2,60 32,0 450 8,0 10 II Мягкая 






глины 2,40 - 0 95,0 4 II Мягкая 
песчаники 2,60 31,5 1000 5,0 10 III Средняя 
алевролиты 2,60 13,5 10 18,0 6 III Средняя 
пески 2,50 38,0 1450-1500 7,0 10 II Средняя 
K1 al 
1595 1605 песчаники 2,20 22,0 20-50 5,0 10 III Средняя 
глины 2,40 16,0 0 95,0 4 II Мягкая 
K1 kls 
 
1605 2335 песчаники 2,20 20,0 10 15,0 10 III Средняя 
глины 2,40 20,0 0 95,0 4 III Средняя 
K1 tr 2335 2410 песчаники 2,30 19,0 20-50 20,0 10 III Средняя 
 
K1 klm 
2410 2670 аргиллиты 2,40 5,0 0 95,0 4 III Средняя 
песчаники 2,30 15,0 10-250 20,0 10 III Средняя 
алевриты 2,30 10,0 0 25,0 10 - Средняя 
алевролиты 2,30 10,0 0 25,0 6 III Средняя 
J3 bg  
 
2670 2695 аргиллиты 2,40 5,0 0 95,0 4 IV Средняя 
J3 vs 2695 2780 песчаники 2,30 15,0 5-100 20,0 10 IV Средняя 




песчаники 2,40 15,0 10-250 20,0 10 IV Твердые 
аргиллиты 2,40 5,0 0 90,0 4 IV Твердые 
алевролиты 2,30 10,0 5 25,0 6 V Твердые 










алевролиты 2,30 10, 5 25,0 6 V Твердые 
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Продолжение таблицы 1.5 
   аргиллиты 2,40 5,0 0 90,0 4 V Твердые 
песчаники - - - - - - - 
угли 1,20 0 0 0 5 V Средняя 
J1 tg 3120 3140 аргиллиты 2,40 5,0 0 90,0 4 V Твердые 
угли 1,20 0 0 0 5 VI Средняя  




известняки 2,65 0,1-16,0 2 20,0 4 VI Твердые 
туфы, 
брекчии  
2,65 12,7 0 25,0 7 VI Твердые 
аргиллиты  2,40 5,0 0 90,0 4 VI Твердые 
алевролиты 2,40 10,0 5 25,0 6 VI Твердые 
Pz(к.в.) 3235 3250 аргиллиты 2,50 10,0 5 25,0 6 VI Твердые 
известняки 2,60  5 90,0 4  Твердые 
Pz 3250 3330 известняки 2,75 24,2 64,1 35,0 4 VI Твердые 
 
Градиенты давлений по разрезу скважины представлены в таблице 1.6. 



















от до от до от до от до от до 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 




Продолжение таблицы 1.6 
Pg3 nk 20 180 0.100 0.100 0,100 0,100 0,200 0,190 0,22 0,22 10 
Pg2-3 cg 180 350 0.100 0.100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 11 
Pg2 II 350 370 0.100 0.100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 12 
Pg1 tl 370 410 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 13 
K2 gn 410 480 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 15 
K2 sl 480 530 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 16 
K2 ip 530 700 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 21 
K2 kz 700 720 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,22 22 
K1-2 pk 720 1595 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,22 0,23 49 
K1 al 1595 1605 0,100 0,100 0,100 0,100 0,190 0,190 0,23 0,23 50 
K1 kls 1605 2335 0,100 0,100 0,100 0,100 0,160 0,160 0,23 0,23 72 
K1 tr 2335 2410 0,100 0,100 0,100 0,100 0,160 0,160 0,23 0,23 75 
K1 klm 2410 2670 0,100 0,100 0,100 0,100 0,160 0,160 0,23 0,23 84 
J3 bg 2670 2695 0,101 0,101 0,100 0,100 0,160 0,160 0,24 0,24 89 
J3 vs 2695 2780 0.101 0.101 0.101 0.101 0,160 0,160 0,24 0,24 86 
J1-2 tm 2780 3095 0.100 0.100 0.100 0.100 0,160 0,160 0,24 0,24 96 
J1 slt 3095 3120 0.100 0.101 0.100 0.101 0,160 0,160 0,24 0,24 97 
J1 tg 3120 3140 0.101 0.101 0.101 0.101 0,160 0,160 0,24 0,24 98 





Продолжение таблицы 1.6 
Pz(к.в.) 3235 3250 0.105 0.105 0.105 0.105 0,160 0,160 0,25 0,25 101 
Pz 3250 3330 0.105 0.105 0.105 0.105 0,160 0,160 0,25 0,25 103 
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Интервал 0-2335 м преимущественно сложен глинами, обладающими 
высокой набухаемостью и текучестью. Во избежание осыпей и обвалов стенок 
скважины в данном интервале предполагается использование ингибированного 
раствора в совокупности с сочетанием параметров режима бурения, 
обеспечивающих высокую механическую скорость бурения. 
 
В интервале 2410-3330 м присутствуют аргиллиты, обладающие под 
действием воды способностью к разрушению, а, следовательно, осыпям и 
обвалам. Поэтому в данном интервале во избежание осложнений проектируется 
использование раствора с минимальной водоотдачей в совокупности с 
сочетанием параметров режима бурения, обеспечивающих наивысшую 
механическую скорость бурения. 
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1.3 Характеристика газонефтеводоносности месторождения (площади) 
Краткая характеристика нефтеносности и водоносности месторождения представлены в таблице 1.7. 
















Относится ли к источникам 
водоснабжения, краткая 
характеристика химического состава 





1 2 3 4 5 6 7 8 
Нефтеносность 
J3vs (Ю11)  2695 2710 Поровый 681 5-10 100 - 
J3vs (Ю13)  2715 2745 Поровый 681 5-10 100 - 
J1urm (Ю16)  3140 3165 Поровый 683 5-10 126,5 - 
J1urm (Ю17)  
 
3185 3215 Поровый 683 5-10 126,5 - 
 


























Продолжение таблицы 1.7 
Q 0 20 Поровый 1000 20-160 - 
Нет. Минерализ. –0,1-0,2 г/л.  
Хим. состав (преобладающий): Cl- – 
89,0 мг/л, Na+,K+ – 82  мг/л 
Pg3nk 
 
20 180 Поровый  1000 до 300 - 
Да. Минерализ. – 0,11-0,87 г/л. Хим. 
состав (преобладающий): 
Cl- – 89,0 мг/л, Na+,K+ – 82  мг/л 
K1-2pk 
 
720 1595 Поровый 1010 100 - 
Нет. Минерализ. – 17,8-20,0 г/л. Хим. 
состав (преобладающий): Cl- – 257,5 




1605 2670 Поровый 1014 20 - 
Нет. Минерализ. – 0,8-29,0 г/л. Хим. 
состав (преобладающий): Cl- – 344,0 
мг/л, Na+,K+ –93,5   
J3vs 
 
2710 2715 Поровый 1020 1-20 - 
Нет. Минерализ. – 30,0-40,0 г/л. Хим. 
состав (преобладающий): Cl- – 486,0 
мг/л, Na+,K+ – 155,0  
J1-2tm 
 
2780 3095 Поровый 1020 1-10 - 
Нет. Минерализ. – 30,0-40,0 г/л. Хим. 
состав (преобладающий): Cl- – 663,0 
мг/л, Na+,K+ –131,0   
PZ 3280 3330 Поровый 1020-1100 0,1-36,7 - 
Нет. Минерализ. – 24-146 г/л. Хим. 
состав (преобладающий): Cl- – 499,2-




Разрез представлен 5 нефтеносными, 1 газовым и 7 водоносными и 
пластами. Скважина проектируется для эксплуатации нефтеносного интервала 
2695-3280 м. Для обеспечения района бурения питьевой и технической водой 
проектируется вертикальная скважина глубиной 25 м для эксплуатации 
водоносного горизонта 20-180 м.  
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1.4 Зоны возможных осложнений 
Данные о возможных видах осложнений представлены в таблице 1.8. 





Тип осложнения Характеристика и условия возникновения 
От До 
1 2 3 4 5 
Q – Pg3nk 0 180 
Поглощение бурового 
раствора 
Частичное поглощение, потери циркуляции – нет, кроме участка 
3235-3330. Возникает при превышении плотности промывочной 
жидкости против проектной, репрессия на пласт более 20% 
гидростатического давления.  
K1-2pk 675 1560 
J3vs-J1slt 2622 3120 
PZ 3235 3330 
Q – Pg1tl 0 410 
Осыпи и обвалы стенок 
скважины 
Осыпи и обвалы из-за неустойчивости глинистых пород, 
возникающие при не соблюдении технологической скорости 
бурения, проработки ствола скважины, увеличении плотности и 
снижении водоотдачи промывочной жидкости. 
K1-2pk 720 1595 
K1kls+tr 1605 2410 
PZ 3235 3330 
1 2 3 4 5 
Q – Pg3nk 0 310 
Водопроявление Водопроявление с плотностью флюида 1,007 г/см
3. 
Нефтепроявление с плотностью флюида 0,772 г/см3. Возникает 
при снижении противодавления на пласт ниже гидростатического, 
несоблюдении параметров бурового раствора, превышении 
скорости подъема инструмента. 
K1-2pk 720 1595 
K1kls-K1klm 1605 2670 
J3vs 2695 2745 
Нефтепроявление 
J1urm, J1-2urm 3140 3215 




Продолжение таблицы 1.8 
 3250 3330 Нефтепроявление  
Q – Pg2-3cg 0 350 
Прихватоопасность 
Сальникообразование и заклинка КНБК, дифф.прихват. 
Возникает при отклонении параметров бурового раствора от 
проектных значений, неудовлетворительной очистки бурового 
раствора от шлама, несоблюдении режима промывки скважины. 
Pg2ll-K2sl 350 530 
K1-2pk 720 1595 
K1al 1595 1605 
Pz 3235 3330 
Pg2-3cg+K2sl 180 530 Кавернообразование  
Возникает за счет потери устойчивости стенок ствола вследствии 
некачественного бурового раствора.    
K1-2kz 700 720 
Кавернообразование, 
сужение ствола  
Возникает за счет разбухания глинистых пород и потери 
устойчивости стенок ствола вследствии некачественного бурового 
раствора. 




Возникает за счет разбухания глинистых пород и потери 
устойчивости стенок ствола вследствии некачественного бурового 
раствора.  
 В интервалах 0-180, 675-1560 2622-3120, 3235-3330 м возможны 
поглощения бурового раствора, связанные с отклонением параметров бурового 
раствора от проектных и увеличении репрессии на пласт. В связи с низкой 
интенсивностью поглощений можно сделать вывод, что не требуется 
использование дополнительных средств для предупреждения и ликвидации 
данных поглощений 
            В интервалах 0-310, 720-1595, 1605-2670, 2695-2745, 3140-3215, 3235-
3250 и 3250-3330 м возможны нефтеводопроявления, вызванные снижением 
противодавления на пласт ниже гидростатического. Следовательно, 
необходимо контролировать и поддерживать плотность бурового раствора 
согласно ГТН. 
В интервалах 720-1595, 1605-2410, 3235-3330 м прогнозируются осыпи и 
обвалы стенок скважины, из-за несоблюдения технической скорости бурения, 
проработки ствола скважины, увеличении плотности и снижение водоотдачи 
промывочной жидкости. В связи с этим, на данных интервалах рекомендуется 
использовать буровой раствор, обладающий минимальной водоотдачей, что 
позволит снизить вероятность набухания и диспергирования глин. 
В интервалах 0-350, 350-530, 720-1595, 1595-1605 и 3235-3330 м 
возможен прихват бурильного инструмента, возникающий при отклонении 
параметров бурового раствора от проектных, неудовлетворительной очистке от 
выбуренной породы, несоблюдении регламентов по предупреждению аварий. 
Рекомендуется использование бурового раствора с низкой водоотдачей, 
контроль качества очистки бурового раствора от шлама. Также необходимо 
обеспечить минимально возможное время нахождения бурового инструмента в 








Краткая характеристика промыслово-геофизических исследований 
приведена в табл. 1.9. 
Таблица 1.9 – Исследовательские работы 
Интервал, 
м Тип работ Общие параметры Оборудование 
От До 
900 3330 Стандартный каротаж 
Группа сложности – 2. В 
открытом стволе. Во время 






Группа сложности – 2-3. В 




0 3330 Термометрия 
Группа сложности – 2-3. В 
обсаженном стволе. 
ТЭГ-36 
900 3330 Инклинометрия 
Группа сложности – 2. 
В открытом стволе. 
КИТ-60 







2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
Данные по профилю скважины представлены в таблице 10.   




Глубина скважины по вертикали, м 3330 
Интенсивность искривления на участке 
набора зенитного угла, град/м 
- 
Глубина вертикального участка 
скважины, м 
3330 
Интенсивность искривления на втором 
участке набора зенитного угла, град 
- 
Отход скважины, м 0 
Интенсивность искривления на участке 
падения зенитного угла, град/м 
- 
Длина интервала бурения по пласту, м - 
Интенсивность искривления на участке 
малоинтенсивного набора зенитного 





Продолжение таблицы 10 
Предельное отклонение оси 
горизонтального участка от кровли 
пласта в поперечном направлении, м 
- 
Зенитный угол в конце участка набора 
угла, град 
- 
Предельное отклонение оси 
горизонтального участка от подошвы 
пласта в поперечном направлении, м 
- 
Зенитный угол в конце второго участка 
набора угла, град 
- 
Зенитный угол в конце участка 
малоинтенсивного набора угла, град 
- 
Зенитный угол при входе в 






Отход Зенитный угол Длина по стволу 





от до всего 
1 0 3330 3330 0 0 0 0 0 0 3330 3330 
Итого Σ 3330 Σ 0 - - Σ 3330 
 
 
2.2. Обоснование конструкции скважины 
2.2.1. Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
Под конструкцией эксплуатационного забоя понимается конструкция 
низа эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта. 
1. Определение типа коллектора. 
Согласно геологическим данным, тип коллектора – поровый. 
2. Определение однородности коллектора. 
2.1. Согласно геологическим данным, продуктивный пласт является 
литологически неоднородным (имеет место переслаивание песчаников, 
алевролитов, известняки и аргиллитов). 
2.2. Продуктивный пласт является неоднородным по типу флюида.  
2.3. Согласно геологическим данным, ΔPпл = 0,1 МПа/10 м (нормальное 
пластовое давление), следовательно, продуктивный пласт по величине 
градиента пластового давления однородный. 
3. Расчет коллектора на устойчивость. 
Породы устойчивы, если выполняется условие:  
 σсж ≥ σсжрасч, (1) 
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где σсж – предел прочности пород продуктивного пласта при одноосном сжатии 
(для гранулярного коллектора составляет 30 МПа), МПа;  
σсжрасч – расчетное значение предела прочности пород продуктивного пласта 
при одноосном сжатии, МПа.  
30  89,57 МПа. 
Условие (1) не выполняется, следовательно, коллектор не устойчив. 
4. Определение конструкции забоя. 
Коллектор порового типа, неоднородный, неустойчивый. Имеются 
близко расположенные к продуктивному пласту водонапорные горизонты. 
Для данного типа коллектора принимается конструкция забоя закрытого 
типа, в которой продуктивный объект перекрывается сплошной колонной с 
обязательным цементированием. Конструкция забоя представлена на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Конструкция забоя закрытого типа  
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2.2.2. Построение совмещенного графика давлений 
На рисунке 2 представлен совмещенный график давлений, полученный 
на основе геологических данных разреза скважины. 
 
 
Рисунок 2 – Совмещённый график давлений 
Анализ совмещенного графика давлений позволяет сделать заключение, 
что зон несовместимых по условиям бурения в разрезе нет. Проектируется 
одноколонная конструкция скважины.  
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2.2.3. Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
Мощность четвертичных отложений составляет 20 метров, поэтому 
глубина спуска направления составляет 30 м. 
 Минимальное значение глубины спуска кондуктора составляет 771 м, 
но выбирается глубина спуска кондуктора 900, для обеспечения посадки 
башмака кондуктора в устойчивые горные породы, а также для 
предупреждения интенсивных осыпей и обвалов. 
Эксплуатационная колонна спускается на глубину 3130 метров. 
Глубина залегания хвостовика 3055-3330 
2.2.4. Выбор интервалов цементирования 
Интервал цементирования направления 0 – 30 м; 
Интервал цементирования кондуктора: 0 – 900 м; 
Интервал цементирования эксплуатационной колонны: 750 – 3130 м 
(нефтяная скважина). 
2.2.5. Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Исходя из условий опробования принимается диаметр 
эксплуатационной колонны 168,3 мм.  
Диаметры обсадных колонн и скважин под каждую обсадную колонну 
представлены в таблице 11. 
Таблица 11 – Диаметры обсадных колонн и скважин под каждую обсадную 
колонну 
Обсадная колонна Диаметр колонны, мм Диаметр долота, мм 
Направление 323,9 393,7 
Кондуктор 244,5 295,3 
ЭК 168,3 214,3 




Схема конструкции скважины представлена на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Проектная конструкция скважины  
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2.2.6. Разработка схем обвязки устья скважины 
Величина максимального устьевого давления составляет 3,08 МПа.  
Следовательно, проектируется ПВО ОП5 – 230/80х35 (230 – диаметр 
условного   прохода ОП, мм; 80 – диаметр условный прохода манифольда, мм; 
35 – рабочее   давление, МПа)  состоящую из двух плашечных превенторов 
(один с глухими, другой с трубными плашками) и одного универсального 
превентора. 
Также выбирается колонная головка – ОКК1-21-168х245ХЛ-4-6А 
(обвязываются кондуктор и эксплуатационная колонна). 
2.3. Углубление скважины 
2.3.1. Выбор способа бурения 
Выбор способа бурения по интервалам производился с учетом опыта 
уже пробуренных на месторождении скважин, а также с учетом исходных 
горно-геологических и технологических условий бурения. 
Запроектированные способы бурения приведены в таблице 12. 
Таблица 12 – Способы бурения по интервалам скважины 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
1 2 3 
0-30 Направление Роторный 
30-900 Кондуктор 
С применением ГЗД 
(винтовой забойный двигатель) 
900-3130 Эксплуатационная колонна 
С применением ГЗД 
(винтовой забойный двигатель) 
3130-3330 Хвостовик 
С применением ГЗД 
(винтовой забойный двигатель) 
 
2.3.2. Выбор породоразрушающего инструмента 
Результат выбора долот для строительства проектируемой скважины 








Таблица 13 – Характеристики буровых долот по интервалам бурения 
Интервал 0-30 30-900 900-3130 3130-3330 
Шифр долота 393,7 GRD 
111  
БИТ 295,3 
BT 419 СP 
БИТ 214,3 
B 913 Н 
БИТ 146 В 
613 УЕ.30 
Тип долота шарошечное PDC PDC PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295,3/295,3 214,3/214,3 146/145,9 











API Pin 7 5/8 
Reg 
Pin 6 5/8 
Reg 
Pin 4 1/2 
Reg 
Pin 3 1/2 
Reg 
Длина, м 0,435 0,390 0,395 0,290 
Масса, кг 180 83 58 35 
G, тс 
Рекомендуемая 32-40 2-10 2-10 2-10 
Предельная 42 12 12 12 
n, об/мин 
Рекомендуемая 40-300 80-440 60-250 60-320 
Предельная 320 460 270 340 
Для бурения интервала под направление проектируется шарошечное 
долото диаметром 393,7 мм, которое обеспечит максимальную механическую 
скорость бурения. Выбор долота обусловлен тем, что интервал сложен мягкими 
и рыхлыми горными, а проектирование долота типа PDC для заданного 
диаметра скважины не рентабельно. 
Для бурения интервала под кондуктор и эксплуатационную колонну 
проектируются долота типа PDC. Выбор обусловлен тем, что интервалы 
бурения представлены абразивными породами типа МС и С. Особенности 
конструкции и вооружения долота позволят обеспечить максимальную 
механическую скорость бурения. 
2.3.3. Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
Для интервала бурения под направление используется шарошечное 
долото ОАО «Волгабурмаш», шифр 393,7 GRD 111. Рекомендуемая 
производителем нагрузка G = 32-40 т.  
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Для интервала бурения под кондуктор используется долото PDC 
производства ООО НПП «Буринтех», шифр БИТ 295,3 BT 419 СP.   
Рекомендуемая производителем нагрузка G = 2-10 т. 
Для интервала бурения под эксплуатационную колонну используется 
долото PDC производства ООО НПП «Буринтех», шифр БИТ 214,3 B 913 Н. 
Рекомендуемая производителем нагрузка G = 2-10 т. 
Для интервала бурения под хвостовик используется долото PDC 
производства ООО НПП «Буринтех», шифр БИТ 146 В 613 УЕ.30. 
Рекомендуемая производителем нагрузка G = 2-10 т. 
Результаты проектирования осевой нагрузки на долото по интервалам 
бурения представлены в таблице 14. 
Таблица 14 – Результаты проектирования осевой нагрузки по интервалам 
бурения 
Интервал 0-30 30-900 900-3130 3130-3330 
Исходные данные 
α 1 - - - 
Pш, кг/см2 1478,58 - - - 
Dд, см 39,37 29,53 21,43 14,6 
η 1 - - - 
δ, см 1,5 - - - 
q, кН/мм 0,2 0,4 1 1 
Gпред, кН 42 12 12 12 
Результаты проектирования 
G1, кН 4,36 - - - 
G2, кН 8,02 12,04 21,43 14,6 
G3, кН 33,6 9,6 9,6 9,6 
Gпроект, кН 8,02 9,6 9,6 9,6 
 
 
2.3.4. Расчет частоты вращения долота 
Результаты проектирования частоты вращения породоразрушающего 







Таблица 15 – Результаты проектирования частоты вращения инструмента по 
интервалам бурения 
Интервал 0-30 30-900 900-3130 3130-3330 
Исходные данные 
Vл, м/с 3,2 2 1,5 1,5 
Dд 
0,3937 0,2953 0,2143 0,146 
393,7 295,3 214,3 146 
τ,  мс 5 - -  
z 26 - -  
α 0.8 - -  
Результаты проектирования 
n1, об/мин 155 129 134 196 
n2, об/мин 300 - -  
n3, об/мин 657 - -  
nпроект, об/мин 155 129 134 196 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и  
эффективность процесса разрушения горных пород. 
2.3.5. Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
Результаты проектирования параметров забойного двигателя по 
интервалам бурения представлены в таблице 16. 
Таблица 16 – Результаты проектирования параметров забойных двигателей по 
интервалам бурения 





0,2953 0,2143 0,146 
мм 295,3 214,3 146 
Gос, кН 9,6 9,6 9,6 




266-236 193-171 131-117 
Mр, Н*м 502,7 366,4 255,4 
Mо, Н*м 147,65 107,15 73 
Mуд, Н*м/кН 37 27 19 
Бурение интервала под направление (0-30 м) производим роторным 
способом без использования забойного двигателя. Для интервала бурения 30-
900 метров (интервал бурения под кондуктор) выбирается винтовой забойный 
двигатель ДРУ-240РС, который позволяет при заданном расходе обеспечить 
момент для разрушения горной породы. Для бурения интервала под 
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эксплуатационную колонну проектируется винтовой забойный двигатель 
ДРУ2-172РС, с регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить как 
наклонно-направленные, так и прямолинейные интервалы и обеспечивает 
высокий рабочий момент на долоте, что актуально при разрушении средних и 
твердых горных пород. Для бурения интервала под хвостовик выбирается 
двигатель ДРУ1-120РС,который обеспечивает разрушение средних и твердых 
горных пород. 
В таблице 17 представлены характеристики запроектированных 
винтовых забойных двигателей по интервалам бурения скважины. 
 




























































































































ДРУ-240РС 30-900 240 8570 2247 30-75 20-160 22,5 48-379 
ДРУ2-172РС 900-3130 172 7710 1078 19-38 40-230 6,5 28-156 
ДРУ1-120РС 3130-3330 120 6420 440 10-20 70-230 3,05 28-76 
Произведен расчет требуемого расхода бурового параметра, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости 
стенок скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса 
шлама, недопущение гидроразрыва и размыва стенок скважины. По 
результатам проектирования построены области допустимого расхода бурового 
раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных проверочных 
расчетов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение 









Таблица 18 – Проектирование расхода бурового раствора 
Интервал 0-30 30-900 900-3130 3130-3330 
Исходные данные 
Dд, м 0,3937 0,2953 0,2143 0,146 
K 0,5 0,45 0,4 0,35 
Kк 1,4 1,25 1,1 1 
Vкр, м/с 0,15 0,13 0,11 0,1 
Vм, м/с 0,0097 0,0069 0,0042 0,0028 
dбт, м 0,3239 0,2445 0,1683 0,127 
dмах, м 0,351 0,2699 0,1877 0,1365 
dнмах, м 0,0191 0,0079 0,0056 0,0053 
n 4 6 8 8 
Vкпмин, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 
Vкпмах, м/с 1,3 1,3 1,5 1,5 
ρсм – ρр, г/см3 0,02 0,02 0,02 0,02 
ρр, г/см3 1,07 1,07 1,09 1,13 
ρп, г/см3 2,08 2,43 2,26 2,39 
Результаты проектирования 
Q1, л/с 73,01 34 14,4 5,01 
Q2, л/с 72,93 37,36 10,35 3,3 
Q3, л/с 95,72 36,89 26,34 45,88 
Q4, л/с 43,99 19,32 8,71 2,03 
Q5, л/с 44,98 27,90 26,38 24,93 
Q6, л/с - 30 19 15 
Дополнительные проверочные  расчеты 
Qтабл, л/с - 30-75 19-38 10-20 
ρтабл, кг/м3 1000 1000 1000 1000 
ρбр, кг/м3 1070 1070 1140 1130 
M, Н*м - 502,7 366,4 255,4 
Mтабл, Н*м - 22500 6500 3050 
m 3 2 2 2 
n 0,9 0,9 0,9 0,9 
Qн, л/с 51,9 22,2 15,2 11 
Qпров1, л/с - 7,23 5,56 4,08 
Qпров2, л/с 93,42 39,96 27,36 19,8 
 
 
Таблица 19 – Проектирование областей допустимого расхода бурового раствора 
Интервал 0-30 30-900 900-3130 3130-3330 
Исходные данные 
Q1, л/с 73,01 34 14,4 5,01 
Q2, л/с 72,93 37,36 10,35 3,3 
Q3, л/с 95,72 36,89 26,34 45,88 
Q4, л/с 43,99 19,32 8,71 2,03 




Продолжение таблицы 19 
Q6, л/с - 30 19 15 
Области допустимого расхода бурового раствора 
ΔQ, л/с  44,98–95,72 27,90–36,89 14,4–26,34 5,01–45,88 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
Q, л/с 72 32 20 19 
Дополнительные проверочные  расчеты (оценка создаваемого момента на забойном 
двигателе) 
Qтн, л/с - 30-75 19-38 10-20 
ρ1, кг/м3 - 1000 1000 1000 
ρбр, кг/м3 - 1070 1090 1130 
Mтм, Н*м - 2598 1192 1050 
Mтб, Н*м - 10000 6000 4000 
 
2.3.6. Выбор компоновки и расчёт бурильной колонны 
Расчет компоновки бурильной колонны  производился для интервала 
бурения под эксплуатационную колонну, поскольку для остальных интервалов 
расчеты идентичные. Произведен  выбор бурильных утяжеленных и стальных 
труб, требуемые расчеты бурильной колонны на прочность при нагрузках на 
растяжение, сжатие и изгиб. Выбор оборудования произведен с учетом 
требуемого  нормативного запаса. Результаты расчета бурильной колонны для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну приведены в таблицах      
20-21. 
 
Таблица 20 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения под 
эксплуатационную колонну 
УБТ 
№ секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 УБТ-178 178 8 1392,8 
Бурильные трубы 
№ секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 ПВ 140×9,17 127 3120 121368 
 
Таблица 21 – Расчеты на прочность бурильной колонны для интервала бурения 
под эксплуатационную колонну 
Расчет на статическую прочность при отрыве долота от забоя 
В вертикальном участке ствола 
№секции q, кгс/м l, м γбр, гс/см3 γст, гс/см3 QБ, кгс 





Продолжение таблицы 21 
QКНБК, кгс 2806,1 Выполняется условие запаса прочности (n>1,4) 
K 1,15 
ΔP, кгс 15,7 
Да Нет Fk, мм2 11689,9 
σт, кгс/мм2 38,7 
Определение максимальной глубины  спуска в клиновом захвате и максимальной секции 
бурильных труб 
№секции q, кгс/м l, м γбр, гс/см3 γст, 
гс/см3 
QБ, кгс 
1 38,9 3130 1,11 7,85 104206 
Σ 104206 
Q’тк, кгс 186544,3 Максимальная глубина 
спуска в клиновом захвате, м 
2864,7 
QКНБК, кгс 2806,1 
n 1,45 
qm, кгс/м 35,5 
Kт 1 
K 1,15 Максимальная длина секции 
бурильных труб, м 
6823,3 
n 1,45 
Fk, мм2 11689,9 
σт, кгс/мм2 52,7 
 
При использовании труб группы прочности Д максимальная длина 
секции бурильных труб составляет 2569 м. Поэтому было принято решение 
использовать трубы группы прочности Е. При использовании труб группы 
прочности К максимальная длина секции бурильных труб составляет 6823,3 м. 
В таблице 22 приведены параметры компоновок низа бурильной 
колонны.  
 










Длина, м Назначение 
от до 
1 0 30 





Калибратор 8К 393,7 МС 450 1,27 
Переводник П 161/177 97,3 0,523 
УБТ-178 1392,8 8 
Переводник П-122/101 62,8 0,521 
ПК 140×9,17 933,6 24 















Продолжение таблицы 22 
   
Переводник П 161/171 
81,3 0,538 
 
ВЗД ДРУ-240РС 2247 8,570 
Обратный клапан КОБ-240 98 0,65 
Переливной клапан ПК-240 75 0,570 
УБТ-178 1392,8 8 
Переводник П-122/101 62,8 0,521 
ПК 140×9,17 34232 880 
Σ 38561,9 900,11 
3 900 3130 






Калибратор КЛС-214,3 СТ 140 0,905 
Переводник П 88/102 23 0,42 
ВЗД ДРУ2-172РС 1078 7,710 
Обратный клапан КОБ-172 63 0,800 
Переливной клапан ПК-172 50 0,440 
УБТ-178 1392,8 8 
Переводник П-122/101 62,8 0,521 
ПК 140×9,17 120979 3110 
Σ 123806 3130 
4 3130 3330 





Калибратор КЛС-146 СТ 90 0,900 
Переводник П 88/102 23 0,42 
ВЗД ДРУ1-120РС 440 6,420 
Обратный клапан КОБ-120 54 0,710 
Переливной клапан ПК-120 50 0,480 
УБТ-114 584 8 
Переводник П 86/102 23 0,42 
ПК 73 128875,7 3313 












УКР-172/100 «Кембрий» 1405 16,13 
Переводник П 88/102 23 0,42 
ВЗД ДРУ2-172РС 1078 7,710 
Обратный клапан КОБ-172 49 0,55 
Переливной клапан ПК-127 31 0,355 
УБТ-178 2016 32 
Переводник П 86/102 23 0,42 
ПК 140×9,17 104329 2682 
Σ 108992 2740 
 
2.3.7. Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
Для строительства проектируемой скважины выбраны следующие типы 
буровых растворов по интервалам: для бурения интервалов под направление, 
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кондуктор, эксплуатационную колонну и хвостовик – ингибирующий калиевый 
буровой раствор ИКСИЛ. 
Для очистки бурового раствора проектируется четырехступенчатая 
система очистки, которая включает отечественное и импортное оборудование, 
которое обеспечит наилучшую очистку раствора от выбуренной горной 
породы. 
Запроектированные параметры буровых растворов по интервалам 
бурения приведены в таблице 23. В таблице 24 представлен компонентный 
состав бурового раствора, а на рисунке 4 приведена схема очистки бурового 
раствора. 
 





(по стволу), м ∆𝑃, МПа Pпл, МПа H, м g, м/с
2 ρбр, кг/м3 ρгп, кг/м3 K d, м 
от до 
0 900 1 9 900 9,81 1070 2425 1,5 0,008 
900 3130 2,8 32,8 3130 9,81 1090 2305 1,5 0,003 






























0 900 1,07 26-35 65-85 22 8 8-9 2 50 15 
900 3130 1,09 11-22 29-40 23 6 8-9 1 15 8 







Таблица 24 – Компонентный состав бурового раствора по интервалам бурения 
Интервал 
 (по стволу), м Название (тип) бурового раствора и его компонентов 
от (верх) до (низ) 
0 900 
Ингибирующий калиевый буровой раствор ИКСИЛ 
Бентонит, Na2CO3, KCl, CaCl2, ЭКОПАК R,  
ЭКОПАК SL, ИКЛУБ, ИКДЕФОМ, ИКСИН – О,  
ИКД, ИККАРБ-75/150  
900 3130 
Ингибирующий калиевый буровой раствор ИКСИЛ 
Бентонит, Na2CO3, NaOH, KCl, ЭКОПАК R,  
ЭКОПАК SL, ИКЛУБ, ИКДЕФОМ, ИКСИН – О,  
ИКД, ИККАРБ-75/150 
3130 3330 
Ингибирующий калиевый буровой раствор ИКСИЛ 
Бентонит, Na2CO3, NaOH, KCl, ЭКОПАК R,  




Рисунок 4 – Схема очистки бурового раствора: 1 – скважина; 2 – вибросито 
Swaco ALS-II Каскад; 3 – пескоотделитель ПЦК-360М; 4 – вибросито ВС-1;  





2.3.8. Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Производится расчет гидравлической программы промывки для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну. Для остальных интервалов 
бурения – расчеты идентичные. Определяются потери давления на 
гидравлические сопротивления при прокачке бурового раствора по 
циркуляционной системе.  
Исходные данные для расчета приводятся в таблице 25, а в таблице 26 
приводятся результаты расчета гидравлической программы промывки для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну. 
Таблица 25 – Исходные данные для расчета гидравлической программы 
промывки скважины 
Н (по стволу), 
м 
dд, м K 
Рпл, 
МПа 
Ргр, МПа ρп, кг/м3 
3130 0,2143 1,05 32,8 55 2529 
Q, м3/с Тип бурового насоса Vм, м/с ηп, Па٠с τт, Па ρпж, кг/м3 
0,0105 УНБ-600 0,055 0,009 20 1120 
КНБК 
Элемент dн, м L, м dв, м 
УБТ-178 0,178 8 0,08 
ПК 140×9,17 0,14 3110 0,122 
Таблица 26 – Результаты проектирования гидравлической программы 
промывки скважины 
ρкр, кг/м3 φ dc, м Vкп, м/с ΔРзд, МПа ΔРо, МПа 
1770 0,98 0,2250 0,71 11 0,337 
ΔРг, МПа ΔРр, МПа Vд, м/с Ф, м2 d, мм  
0,29 3,97 80 0,00012 11,1  
КНБК 
Кольцевое пространство 
Элемент Reкр Re кп Sкп ΔPкп ΔPмк 
УБТ-178 18584,7 35070,6 148,1 0,018 - 
ПК 140×9,17 34871,9 16394,8 438,5 3,4 0,41 
ВЗД ДРУ2-
172РС 18584,7 35070,6 148,1 
0,015 - 
Внутри труб 
Элемент Reкр Re т λ ΔPт 
УБТ-178 32640,1 20610,2 0,031 0,007 




2.3.9. Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
При строительстве проектируемой скважины требуется произвести 
отбор керна для исследовательских работ. Интервалы отбора керна, 
характеристики керноотборного оборудования и параметры режима бурения 
при отборе керна приведены в таблице 27. 
 
















7 106 19 
С увеличением нагрузки на долото процент выноса керна как при 
роторном, так и при турбинном способе бурения долотами различных 
диаметров вначале возрастает, а затем имеет тенденцию к снижению. 
Максимальный вынос керна, составляющий для серийных колонковых 
снарядов 80-90%, достигается в зависимости от диаметра бурильных головок 
при нагрузках 5-10  тонн и оборотах вала 100-200 об/мин. 
Перед работами по отбору керна забой скважины должен быть очищен 
от металла и шлама. Бурение начинать с нагрузкой 1-2 тонны, постепенно 
увеличивая ее после проходки 20-30 см до рекомендуемой величины. Отрыв 
бурильной головки от забоя в процессе бурения не желателен. Подача 
инструмента должна быть плавной. Проходка не должна превышать полезной 
длины колонковой трубы. При переходе из мягких пород в более твердые 
породы нагрузку на долото увеличивать постепенно. Отрыв керна производить 
с минимальной скоростью, не прекращая циркуляции. Подъем инструмента 
производить плавно и без толчков. 
При заклинивании инструмента или его осевой вибрации подача должна 
быть прекращена. Если указанные явления не прекратятся или возобновятся 




2.4. Проектирование процессов заканчивания скважины 
2.4.1. Расчет обсадных колонн 
Исходные данные к расчету представлены в таблице 28. 
Таблица 28 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
Параметр Значение Параметр  Значение 
плотность продавочной 
жидкости ρпрод, кг/м3 
1000 




тампонажного раствора       




плотности ρтр н, кг/м3 
1900 
плотность нефти ρн, кг/м3 700 глубина скважины, м 3130 
высота столба буферной 
жидкости h1, м 
950 
высота столба тампонажного 
раствора нормальной 
плотности h2, м 
150 





скважины hд, м  
2086,6 
2.4.1.1. Расчет наружных избыточных давлений 
1 случай: при цементировании в конце продавки тампонажного раствора и 
снятом на устье давлении 
На рисунке 5 представлена схема расположения жидкостей в конце 
продавки тампонажного раствора при снятом устьевом давлении (с учетом 
выхода буферной жидкости до поверхности) для эксплуатационной колонны. 
 
Рисунок 5 – Схема расположения жидкостей в конце продавки тампонажного 
раствора при снятом устьевом давлении 
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В таблице 29 представлены результаты расчета наружных избыточных 
давлений в каждой точке при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора и снятом на устье давлении. 
Таблица 29 – Результаты расчета наружных избыточных давлений в каждой 
точке при цементировании в конце продавки тампонажного раствора и снятом 
на устье давлении 









0 0,46 8,43 9,68 9,68 
В связи с тем, что внутреннее давление в конце эксплуатации флюида 
(Pкэ = 7,98 МПа) меньше давления при испытании обсадных колонн на 
герметичность путем снижения уровня жидкости (Pг = 8,33 МПа), наиболее 
опасным является случай в конце эксплуатации. 
2 случай: конец эксплуатации скважины 
На рисунке 6 представлена схема расположения жидкостей в конце 
эксплуатации нефтяной скважины (с учетом выхода буферной жидкости до 
поверхности) для эксплуатационной колонны.  
 




В таблице 30 представлены результаты расчета наружных избыточных 
давлений в каждой точке в конце эксплуатации нефтяной скважины. 
Таблица 30 – Результаты расчета наружных избыточных давлений в каждой 
точке в конце эксплуатации нефтяной скважины 









0 9,78 21,49 24,5 25,6 
Эпюра наружных избыточных давлений представлена на рисунке 7. 
 
 
Рисунок 7 – Эпюра наружных избыточных давлений 
2.4.1.2. Расчет внутренних избыточных давлений 


















При цементировании в 
конце продавки и снятом 
на устье давлении, Мпа
В конце эксплуатации, Мпа
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На рисунке 8 представлена схема расположения жидкостей в конце 
продавки тампонажного раствора, когда давление на цементировочной головке 
достигает максимального значения (с учетом выхода буферной жидкости до 
поверхности) для эксплуатационной колонны. 
 
Рисунок 8 – Схема расположения жидкостей в конце продавки тампонажного 
раствора, когда давление на цементировочной головке достигает 
максимального значения 
Максимальное давление в цементировочной головке Рцг составляет 19,82 
МПа.  
В таблице 31 представлены результаты расчета внутренних избыточных 
давлений в каждой точке при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора. 
Таблица 31 – Результаты расчета внутренних избыточных давлений в каждой 
точке при цементировании в конце продавки тампонажного раствора  












2 случай: опрессовка эксплуатационной колонны 
На рисунке 9 представлена схема расположения жидкостей при 
опрессовке эксплуатационной колонны (с учетом выхода буферной жидкости 
до поверхности). 
 
         
Рисунок  9 – Схема расположения жидкостей при опрессовке обсадной 
колонны 
 
Давление опрессовки Роп составляет 15 МПа. 
В таблице 32 представлены результаты расчета внутренних избыточных 
давлений при опрессовке эксплуатационной колонны. 
Таблица 32 – Результаты расчета внутренних избыточных давлений при 
опрессовке эксплуатационной колонны 
Номер точки 1 2 3 4 5 
Глубина расположения 
точки, м 








Эпюра внутренних избыточных давлений представлена на рисунке 10. 
 
 

























2.4.1.3. Конструирование обсадной колонны по длине 
Рассчитанные параметры секций представлены в таблице 33. 























1 Д 12,1 150 47,43 7114,5 7114,5 3130-2980 
2 Д 10,6 1130 42,126 47602,38 54716,88 2980-1850 




900 29,886 26897,4 92416,08 1550-650 
5 Д 8,9 220 36,006 7921,32 100337,4 650-430 
6 Д 10,6 250 42,126 10531,5 110868,9 430-180 




2.4.2. Расчет процессов цементирования скважины 
2.4.2.1. Выбор способа цементирования обсадных колонн 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов по формуле: 
 Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр, (1) 
45,99  55,87 МПа. Условие (1) выполняется, следовательно, 
проектируется прямое двухступенчатое цементирование (глубина скважины 
3330 метров) с цементированием без разрыва во времени. Муфта 
двухступенчатого цементирования устанавливается на глубине 1550 м от устья 
скважины. 
2.4.2.2. Расчёт объёма тампонажной смеси и количества составных компонентов 
Результаты данного расчета сводятся в таблицу 34. 
Таблица 34 – Объём тампонажной смеси и количество составных компонентов 
Тампонажный раствор 





Масса тампонажной смеси 
для приготовления 
требуемого объёма 
тампонажного раствора, кг 





тр=1900 кг/м3 2,9 4041 3,2 
тробл=1400 кг/м3 34,9 27918 11,2 
Вторая ступень 
тробл=1400 кг/м3 17,6 14095 5,7 
Сумма 55,4 46054 20,1 
 
2.4.2.3. Обоснование типа и расчёт объема буферной, продавочной жидкостей 
Объемы буферной и продавочной жидкости представлены в таблице 35. 
 
Таблица 35 – Объём буферной и продавочной жидкости 
Наименование жидкости Расчётный объём, м3 
Буферная (первая ступень) 19,5 
Буферная (вторая ступень) 21,2 
Буферная (сумма) 40,7 
Продавочная (первая ступень) 24 
Продавочная (вторая ступень) 22,1 




2.4.2.4. Гидравлический расчет цементирования скважины 
2.4.2.4.1. Выбор типа и расчёт необходимого количества цементировочного 
оборудования  
На рисунке 11 приведен пример спроектированной технологической 
схемы с применением осреднительной емкости (для первой ступени).  
 
Рисунок 11 – Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования:  
1 – цементосмесительная машина УС6-30; 2 – бачок затворения;  
3 – цементировочный агрегат ЦА-320М; 4 – осреднительная емкость УО-16;  
5 – цементировочный агрегат ЦА-320М (резервный); 6 – подводящая водяная 
линия; 7 – автоцистерна; 8 – станция КСКЦ 01; 9 – блок манифольдов СИН-43; 
10 – устье скважины 
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На рисунке 12 приведен пример спроектированной технологической схемы с 
применением осреднительной емкости (для второй ступени).  
 
Рисунок 12 – Технологическая схема обвязки цементировочного оборудования:  
1 – цементосмесительная машина УС6-30; 2 – бачок затворения;  
3 – цементировочный агрегат ЦА-320М; 4 – осреднительная емкость УО-16;  
5 – цементировочный агрегат ЦА-320М (резервный); 6 – подводящая водяная 
линия; 7 – автоцистерна; 8 – станция КСКЦ 01; 9 – блок манифольдов СИН-43; 








2.4.2.4.2. Расчёт режима закачки и продавки тампонажной смеси 
Графики изменения давления на цементировочной головке 
представлены на рисунках 13,14 (для первой и второй ступени соответственно).  
 
Рисунок 14 – График изменения давления на цементировочной головке 
  




























V передача IV передача III передача II передача
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В таблице 36 приведены сводные данные о режимах работы 
цементировочных агрегатов.   
Таблица 36 – Режимы работы цементировочных агрегатов 
Скорость агрегата 
Объем раствора, закачиваемого на 











Общее время закачки и продавки тампонажного раствора tцем составляет 
35 мин для первой ступени и 28 минут для второй ступени. 
 
2.4.3. Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
Проектируется использование технологической оснастки: 
- башмак типа БКМ-178 с трапецеидальной резьбой ОТТМ; 
- ЦКОД-Т178-ОТТМ; 
- муфта ступенчатого цементирования МСЦ-178; 
- разделительные пробки ПРП-Ц- 178; 
- центраторы ЦЦ-2 168/216 (интервалы установки и их количество 





Таблица 37 – Интервалы установки и количество применяемых центраторов 
Интервал установки, м Обозначение Количество, шт. 
650-3130 ЦЦ-2 168/216 202 
 
2.4.4. Проектирование процессов испытания и освоения скважин 
Для герметизации устья скважины используется фонтанная арматура 
типа АФК1 – 65х21.   
Для вторичного вскрытия продуктивного пласта проектируется 
использовать кумулятивный перфоратор  . Интервал перфорации составляет 1,7 
м. Поскольку мощность пласта составляет 50 м по вертикали, то требуется не 
менее тридцати спусков перфоратора для полного вскрытия пласта. 
Вызов притока на данной скважине будет производиться при помощи 
свабирования. Свабирование - способ освоения скважин методом снижения 
уровня жидкости (рисунок 16).  
 
Рисунок 16 – Схема системы для свабирования скважин 
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2.5. Выбор буровой установки 
В таблице 38 представлены результаты проектирования и выбора 
буровой установки для строительства проектной скважины. 
Таблица 38 - Результаты проектирования и выбора буровой установки для 
строительства проектной скважины 
Выбранная буровая установка БУ 3200/200 ЭУК 
Максимальный вес 
бурильной колонны, тс (Qбк) 
130,17 Qбк / [Gкр] 
1,54 
Максимальный вес обсадной 
колонны, тс (Qоб) 
119,406 Qоб / [Gкр] 
1,67 
Параметр веса колонны при 
ликвидации прихвата, тс (Qпр) 
169,22 
Qпр / [Gкр] 
1,18 
Допустимая нагрузка на 
крюке, тс (Gкр) 
200 
Расчет фундамента буровой установки 
Вес вышечно-лебёдочного 
блока, т (Qвлб) 





kпо= Pо/ Pбо 
(kпо>1,25) 
2,56 




возможность прихвата (Кп) 
1,3 
Вес бурового раствора для 
долива, т (Qбр) 
55,5 
Площадь опорной 






3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
«Разработка алгоритма контроля параметров режима бурения 
для эффективного строительства заданного интервала 
скважины» 
Для современного бурения скважин закономерными являются: 
увеличение объемов строительства скважин с горизонтальными участками 
ствола[10]; увеличение средней глубины скважин: за последние 15 лет средняя 
глубина скважин возросла на 100–500 м в зависимости от области 
применения[11]; рост средней протяженности скважин по стволу[11]. Анализ 
тенденций развития буровой отрасли по статистическим данным[10-13], 
позволяет сделать предположение об исключительной важности развития 
техники и технологий бурения, которые позволят обеспечить качественную 
проводку запроектированного ствола в кратчайшие сроки. Это подчеркивает 
актуальность постоянного развития систем интеллектуального контроля и 
управления процессом бурения. 
Следовательно, вопрос создания современной системы 
интеллектуального контроля и сопровождения процесса бурения является 
актуальным. В связи с этим, было решено разработать блок-схему подобной 
системы для современных условий бурения, отвечающей следующим 
требованиям: 
- наличие пополняемой базы данных с элементами «самообучения» 
системы; 
- прецедентный тип работы;  
- выдача рекомендательных управленческих решений оператору с 
учетом проектных и фактических показателей процесса бурения; 
- система записи с возможностью записи информации на носитель и на 
сервер в сети Интернет; 
- контроль технологических параметров режима бурения; 
- контроль технического состояния оборудования; 
- оценка экономического эффекта буровых работ; 
- учет обратной связи от буровой бригады и инженерного состава; 
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- контроль эффективности работы буровой бригады; 
- наличие системы видеонаблюдения за основными блоками буровой. 
При этом сама система должна отвечать условиям: надежности; 
минимальности (минимум дополнительного оборудования и минимум 
вмешательства в технологический процесс); эргономичности; скорости анализа 
и выдачи решений. 
Далее была разработана альтернативная блок-схема системы 
интеллектуального контроля и управления процессом бурения на рисунке 17. В 
данной системе можно выделить 4 функциональных блока:  
- блок регистрации технологических параметров; 
- блок оценки технического состояния бурового оборудования; 
- блок сбора обратной связи и оценки эффективности работы буровой 
бригады; 
- блок общей оценки экономической эффективности процесса бурения. 
 
Рисунок 17 – Запроектированная блок-схема системы 
интеллектуального контроля и управления процессом бурения 
Блок регистрации технологических параметров, как и его современные 
аналоги, собирает информацию от контрольно-измерительной аппаратуры в 
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процессе бурения. После этого параметры обрабатываются и сравниваются с 
проектными данными, которые задаются в формате исходных данных. После 
сравнения и с учетом прецедентного принципа работы с базой имеющихся 
данных (по уже пробуренным скважинам) система выдает варианты 
управленческих решений оператору, который в свою очередь передает эту 
информацию инженерному составу и буровой бригаде. 
Блок технического состояния оборудование для анализа собирает 
информацию из следующих источников: динамика изменения технологических 
параметров при прочих равных условиях, оперативная видеозапись основных 
рабочих узлов буровой, обратную связь от буровой бригады. Производится 
анализ полученной информации с нормами износа бурового оборудования, 
которые задаются в виде исходных данных. На основе предыдущего опыта 
бурения система также выдает свои рекомендации, на основе которых оператор 
передает возможные решения бурового бригаде и инженерному составу для 
окончательного утверждения.  
Блок сбора обратной связи и информации об эффективности работы 
персонала буровой подразумевает выполнение  двух задач. Персонал буровой 
способен выдавать полезную информацию для системы и оператора о 
состоянии бурового оборудования и условиях бурения, причем регистрация и 
правильная интерпретация информации является обязанностью оператора 
системы. Оценка эффективности работы членов буровой бригады может быть 
организована благодаря установке, например, в каждой каске датчика 
перемещения.  Это позволит системе производить анализ эффективности 
использования рабочего времени сотрудником и улучшать условия труда. 
Блок оценки экономической эффективности процесса бурения является 
обобщающим. В его задачи входит сбор и анализ информации из описанных 
выше составляющих системы. Результатом является динамика изменения 
экономической эффективности в реальном режиме времени (в условных 
единицах). Возможность принятия управленческих решений в рамках 
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заданного проекта на скважину позволяет оценить их влияние на 
эффективность сооружения скважины и корректировать работу буровой 
бригады, управлять процессом бурения и работой бурового оборудования.  
Вся информация записывается в базу данных, котораяработает по 
прецедентному принципу и выдает рекомендации по принятию управленческих 
решений. Данные сохраняются на сервере в интернете с возможностью 
получения отчета представителями компании-заказчика и сохраняются 
дополнительно на носителе в пределах буровой площадки. 
Предложенная схема интеллектуальной системы контроля и 
сопровождения процесса бурения позволит повысить скорость и качество 
сооружения скважин благодаря наличию системы рекомендательной связи, 
возможности учета и применения опыта уже успешно сооруженных скважин. 
Данная система сложна на уровне проектирования и построения связей, 















4. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
      Структура и организационные формы работы ООО «БСК» «ГРАНД» 
представлены на рисунке 18. 
 






















Рисунок 18 – структура и организационные формы работы  
ООО «БСК» «ГРАНД» 
  Буровая сервисная компания «ИНК-СЕРВИС» - надёжный поставщик 
услуг по строительству и ремонту нефтяных и газовых скважин, занимающая 
значимое место на рынке Томской области.  
     «БСК» «ГРАНД»  выполняет работы «под ключ»: обустраивает 
строительные площадки, монтаж и демонтаж оборудования, предоставляет 
гарантийно-техническое обслуживание, выполняет ремонтные работы. 












Отдел главного механика 
Отдел главного энергетика 




































































































































Бригада освоения №1 
Бригада освоения №2 
Бригада освоения №3 
Бригада освоения №4 
Бригада освоения №6 




заказчиками за точность и аккуратность работ, соблюдение требований 
экологии, ориентацию на качество. 
4.1. Расчет нормативной продолжительности строительства скважин 
Нормативную продолжительность цикла строительства скважин 
определяют по отдельным составляющим его производственных процессов: 
• строительно-монтажные работы; 
• подготовительные работы к бурению; 
• бурение и крепление ствола скважины; 
• испытание скважин на продуктивность. 
Продолжительность строительно-монтажных работ берётся из готового 
наряда на производство работ, так как не вносит не каких изменений в технику 
и организацию вышкомонтажных работ. Продолжительность строительно-
монтажных работ составляет 30 суток. Продолжительность подготовительных 
работ к бурению и самого процесса бурения рассчитывают при составлении 
нормативной карты. При расчёте затрат времени в нормативной карте 
используются: 
• данные геологической, технической и технологической части проекта;       
• нормы времени на проходку 1 метра и нормы проходки на долото; 
• справочник для нормирования спускоподъемных операций, 
вспомогательных, подготовительно-заключителных, измерительных и работ 
связанных с креплением и цементированием скважин. 
Время подготовительно-заключителных работ к бурению составляет 4 
суток. Суммарное нормативное время на механическое бурение по отдельным 
нормативным пачкам определяется по формуле: 
  час, (1) 
где  – норма времени на бурение одного метра по ЕНВ, час;  
h – величина нормативной пачки, метр. 
При расчёте нормативного времени на СПО вначале определяют 
количество спускаемых и поднимаемых свечей, а также число наращиваний по 
каждой нормативной пачке при помощи вспомогательных таблиц в 
справочнике или по формулам:  




 , (2) 
 , (3) 
 , (4) 
 , (5) 
где ,  – соответственно количество спускаемых и поднимаемых свечей; 
,  – соответственно время спуска и подъёма свечей, час; 
 – нормативное время на спуск и подъём одной свечи по ЕНВ, час. 
Нормативное время на выполнение остальных операций рассчитывают 
на основании объема этих работ и норм времени по ЕНВ. 
Время бурения скважины длиной (по стволу) 3330 метров составляет 
619,9 часов (механического бурения), время СПО составит 19,49 часов. 
Продолжительность испытания скважины определяется в зависимости 
от принятого метода испытания и числа испытываемых объектов по нормам 
времени на отдельные процессы, выполняемые при испытании скважин. Время 
на испытание скважины всего составляет 14 суток. 
Продолжительность бурения и крепления скважины составляет 26,16 
суток. 
После обоснования продолжительности цикла строительства скважины 
должны быть определены скорости: 
Механическая скорость бурения определяется по формуле: 
 м/час , (6) 
где   – глубина скважины, м;  














































Рейсовая скорость бурения определяется по формуле: 
 Vр=А/(tм+tспо) м/час, (7) 






Vр  м/ч. 
Коммерческая скорость определяется по формуле: 
 Vк = (Н*720)/Tк  м/ст.мес, (8) 









Средняя проходка на долото по скважине определяется по формуле: 
  м, (9) 




  м. 
На основании вышеизложенного, составляется нормативная карта 








Таблица 39 – Нормативная карта 






















от до Проход 




1 м, ч 
Строительно-монтажные работы          720 
Подготовительные работы к 
бурению 
         96 
Бурение и крепление ствола скважины 
Бурение под направление 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец  
Крепление (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 



























Продолжение таблицы 39 
Бурение под кондуктор 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец  
Крепление (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 

































Бурение под отбор керна 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец  
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 



























Продолжение таблицы 39 




Смена долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец  
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
БИТ 214,3 B 
913 Н 













Бурение под хвостовик 
Промывка (ЕНВ) 
Наращивание (ЕНВ) 
Смена долот (ЕНВ) 
ПЗР к СПО (ЕНВ) 
Сборка и разборка УБТ (ЕНВ) 
Установка и вывод УБТ за палец  
Крепление (ЕНВ) 
ПГИ (ЕНВ) 
Ремонтные работы (ЕНВ) 
Смена вахт (ЕНВ) 
Итого: 
БИТ 146 В 
613 УЕ.30 












Испытание скважины на 
продуктивность 

















      При составлении линейно–календарного графика выполнения работ учитывается 
то, что буровые бригады должны работать непрерывно, без простоев и пробурить все 
запланированные скважины за запланированное время. Остальные бригады 
(вышкомонтажные и освоения) не должны по возможности простаивать.  
Количество монтажных бригад определяется из условия своевременного 
обеспечения буровых бригад устройством и оборудованием новых кустов. 
При составлении графика учитывается тип буровой установки, месячная 
производительность, то есть число скважин законченных за месяц буровой бригадой 
и количество календарных часов для бурения. 
    Линейно-календарный график представлен в таблице 40 
  
 
Таблица 40 - Линейно-календарный график 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вышкомонтажные работы (30 
суток) 
            
Буровые работы (26 суток)             
Освоение (14 суток)             
 
4.2. Расчет сметной стоимости сооружения скважины 
Таблица 41 - Сметная стоимость скважины 
№ 
п/п 































А. Собственно геологоразведочные работы:     
-    проектно-сметные работы    3348,8 





Итого полевых работ: 1     167538,8 
-   организация полевых работ % 1,2 от 1  2010,5 
-   ликвидация полевых работ % 1,5 от 1  
2513,1 
Итого основных расходов: 2     
172062,3 
 Б. Сопутствующие работы и затраты     
-   транспортировка грузов и персонала % 20 от 2  
34412,47 
 -   строительство временных зданий и 
сооружении % 13 от 2  
22368,11 
 
Итого себестоимость проекта: 3     
228842,9 
 2 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ % 14 от 2  
24088,7 
 3 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ % 15 от 2  
25809,35 
 
4 КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ     
-   производственные командировки  % 0,8 от 1  
1340,31 
 
-   полевое довольствие  % 3 от 2  
5161,87 
 -   доплаты  % 8 от 2  
13764,99 
 -   охрана природы  % 5 от 2  
8603,12 
 5 РЕЗЕРВ % 10 от 3  
2884,2922 
 
ИТОГО сметная стоимость 280597,5 
 Договорная цена с учетом НДС (+18 %) 
331105,05 
  
4.3  План организационно-технических мероприятий (ОТМ) по повышению 
технико-экономических показателей 
 
Технико-экономические показатели работы ООО «ИНК-СЕРВИС»  за 2014-
2015 год приведены в таблице 42 






2014г.    2015г. Отклонение 
факт факт +,- % 
I Бурение      
1. Проходка, Всего м 37961 62734 24773 165 
2. Закончено строительством, Всего шт. 8 9 1 100 





     Продолжение таблицы 42 
4. Коммерческая скорость, Всего (С Н/Г) м/ст-
мес 
1362 1537 175 571 
5. Начато бурением, Всего скв 6 8 2 171                         
6. Закончено бурением, Всего скв 10 13 3 175   
7. Количество долот шт. 85 396 283 433 
8. Количество долблений шт. 92 413 321 449 
9. Количество допущенных Аварий  шт.  5 5  
10. Время на Ликвидацию Аварий час  408,5 408,5  
13. Количество буровых бригад, Всего шт. 2 3 1 150 
 (В т.с. Работающих по оказанию услуг 
буровой бригадой) 
-«- 1,3 0,2  15 
14. Проходка  на буровую бригаду м 15426 20911 5485 136 
15. Продолжительность стр-ва 1 скважины сут 205,1 154,9 -50,2 82 
 
 
5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
Социальная ответственность или корпоративная социальная ответственность – 
ответственность перед людьми и данными им обещаниями, когда организация 
учитывает интересы коллектива и общества, возлагая на себя ответственность за 
влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров. 
Темой данной выпускной квалификационной работе бакалавра является 
разработка технологические решения для строительства поисково-оценочной 
вертикальной скважины глубиной 3330 метров на нефтяном месторождении Томской 
области Парабельского района. 
Проектируемые работы проводятся на открытой площадке, характер рельефа – 
равнинный, высокая заболоченность. Административно район строительства 
расположен в Томской области в Парабельском районе. Местность характеризуется 
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высокой продолжительностью зимнего периода (около 188 суток), среднегодовая 
температура составляет минус 1,9°С. 
Целями составления настоящего раздела является принятие проектных 
решений, исключающих несчастные случаи в производстве и снижение вредных 
воздействий на окружающую среду. 
 
5.1. Производственная безопасность 
Идентификация потенциальных опасных и вредных производственных 
факторов (ОВПФ) представлена в таблице 43. 




Факторы (по ГОСТ 12.0.003-74) 
Нормативные документы 
Вредные Опасные 
Работа на буровой: 
работа на открытом 
воздухе и в помещении; 
работа в центральной 
системе грубой очистки; 
работа на приемных 
мостках; работа в 
насосном блоке; работа 
на столе ротора; работа 





2. превышение уровней 
шума; 




























4. электрический ток; 
 
СанПиН 2.2.4-548-96 [1]. 
СН 2.2.4/2.1.8.562–96 [2]. 
СН 2.2.4/2.1.8.566–96 [3]. 
СП 52.13330.2011 [4]. 
ФЗ от 22.07.2013 г. №123 
– ФЗ [5]. 









5.1.1. Анализ вредных производственных факторов и обоснование мероприятий по их 
устранению  
         а) Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе. Источником 
возникновения фактора являются пониженные температуры атмосферного воздуха в 
зимний период и повышенные – в летний во время работы на приемных мостках при 
спуске и креплении обсадных колонн, а также работы на столе ротора и на площадке 
верхового при проведении спуско-подъемных операций. Максимально допустимые 
температуры, при которых работы на буровой не останавливаются, в холодное время 
года – до -35 °С с ветром, до -38 °С без ветра. При температуре -20 °С и ниже 
предусмотрен следующий режим работы сотрудников: до 12 минут перерыва для 
обогрева в теплом помещении каждый час работы. Индивидуальные средства 
защиты: спецодежда: пуховик, шапка, перчатки, штаны; необходимые перерывы в 
работе. 
В летний период времени при длительном пребывании человека на открытом 
воздухе есть вероятность получения солнечного удара, в результате получения 
повышенной дозы ультрафиолетового излучения. Последствиями солнечного удара 
являются потеря сознания и пребывание в шоковом состоянии. Допустимая 
интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при незащищенных 
участках поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук) общей 
продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены не должна 
превышать 10 Вт/м2 согласно СНиП 4557-88. К коллективным видам защиты относят 
рациональный режим труда и отдыха путем сокращения рабочего времени для 
введения перерывов для отдыха в зонах с нормальным микроклиматом. К 
индивидуальным – головные уборы. 
     б) Отклонение показателей микроклимата в производственном помещении. 
Источником возникновения фактора является работа в центральной системе грубой 
очистки (ЦСГО), работа в насосном блоке. В холодный период года для категории 
работ III с уровнем энергозатрат более 290 Вт температура воздуха в помещении 
должна быть в диапазоне 16-18 °С. В теплый период года – в диапазоне 18-20 °С 
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согласно СанПиН 2.2.4.548-96. При непопадании температуры в заданный диапазон 
предлагается использовать индивидуальные средства защиты: соответствующую 
одежду, головные уборы; коллективные средства защиты: обогреватели, 
вентиляторы. 
        в) Превышение уровней шума. Источником возникновения шума на буровой 
являются: силовой привод, ДЭС, буровые насосы, сита в ЦСГО, различные 
движущиеся машины и механизмы.  Шум на рабочем месте не должен превышать 85 
дБА и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ ''Шум. Общие 
требования безопасности''. Для уменьшения шума на объекте используются как 
индивидуальные (наушники, вкладыши, шлемы), так и коллективные средства 
защиты: планово-предупредительные ремонты, смазки, кожухи, установка экранов, 
кабин, звукоизоляции, звукопоглощения, глушителей. 
         г) Повышенный уровень вибрации на рабочем месте. Источниками вибрации на 
буровой являются: силовой привод, ДЭС, буровые насосы, сита в ЦСГО, различные 
движущиеся машины и механизмы. Вибрация при частоте 16 Гц не должна 
превышать амплитуду 0÷28 мм. Предельно допустимые нормы рассчитываются по 
ГОСТ12.1.012-90 ССБТ. При коллективных средствах защиты используют 
амортизационные подушки в соединениях блоков, оснований, эластичные прокладки, 
виброизолирующие хомуты на напорных линиях буровых насосов. В качестве 
индивидуальных средств защиты применяются: специальные виброгасящие коврики 
под ноги у пультов управления различными механизмами, виброобувь и 
виброрукавицы. 
    д) Недостаточная освещенность рабочей зоны. Освещение рабочих мест 
должно отвечать требованиям, изложенным в СНиП 23-05-95 ''Естественное и 
искусственное освещение''. Освещение должно быть постоянным во времени, без 
пульсации, иметь спектр, близкий к естественному. Нужно обеспечить равномерное 
распределение яркости освещения и отсутствие резких теней. Общее освещение 
должно составлять 10 %, а местное 90 % от всего освещения буровой. Нормы 
освещенности на рабочих местах должны иметь следующие значения: стол ротора – 
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100 лк; полатья верхового рабочего – 10 лк; приемный мост – 30 лк. Насосное 
помещение: пусковые ящики – 50 лк; буровые насосы – 25 лк. Помимо СНиП, 
освещенность регулируется правилами безопасности нефтяной и газовой 
промышленности. 
          е) Повреждения в результате контакта с насекомыми. Буровая установка 
расположена в полевых условиях, поэтому в близлежащих окрестностях обитают 
кровососущие насекомые (клещи, комары, мошки и т.д.).  Исходя из этого работники 
должны быть обеспечены за счет предприятия соответствующими средствами 
защиты, а также накомарниками согласно ГОСТ 12.1.008-76. ССБТ.  
Существует два основных способа защиты от нападения и укусов насекомых: 
защитная одежда и применение репеллентных средств. 
В полевых условиях особо опасным насекомым является клещ, как 
переносчик клещевого энцефалита, поэтому необходимо уделить особое влияние 
противоэнцефалитным прививкам, которые помогают создать у человека устойчивый 
иммунитет к вирусу. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в 
медицинское учреждение за помощью. 
ж) Работа с токсичными и вредными веществами. Источником воздействия 
вредных и токсичных веществ на буровой является, в первую очередь, работа с хим. 
реагентами служащие для приготовления  бурового раствора. Работа происходит с 
тиками вредными веществами как: едкие щелочи, хроматы и бихроматы, масла 
минеральные, сульфонол, сода кальцинированная, барит, окись алюминия, силикаты 
и силикатсодержащие пыли и другие вещества. Химические вещества, применяемые 
в производстве, имеют различные свойства. Тяжесть и глубина действия различных 
вредных веществ на организм человека зависит от вида веществ и его физико-
химических свойств. Предельно допустимые нормы рассчитываются по ГОСТ 
12.1.007-76. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, не должна превышать 0,1 мг/ м для первого класса опасности, 0,1-1,0 
мг/ м второго класса, 1,10-10,0 мг/ м третьего класса и более 10,0 мг/ м 4 класса 
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опасности. К средствам индивидуальной защиты относиться спецодежда, спецобувь, 
респираторы и очки.   
 
 
5.1.2. Анализ опасных производственных факторов и обоснование мероприятий по их 
устранению 
           а) Пожароопасность. Источником возникновения пожара на буровой могут 
служить движущиеся машины и механизмы производственного оборудования, 
электрические приборы, предельно допустимая концентрация природного газа в 
воздухе, курение в неположенном месте, применение неисправных осветительных 
приборов, электропроводки и устройств, дающих замыкание. Правила пожарной 
безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности 
регулируются ВППБ 01-04-98 [13]. Оборудование должно соответствовать ГОСТ 
12.2.003-91 ССБТ ''Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности''. 
Буровая установка должна быть обеспечена средствами пожаротушения. 
Противопожарные щиты располагаются: в насосной – у входа на буровую, в 
котельной, в роторном сарае. В двадцати метрах от культбудки должен быть 
оборудован инвентарный пожарный щит. Каждый пожарный щит должен содержать:  
 огнетушитель пенный - 2 шт; 
 лопата - 2 шт; 
 багор - 2 шт; 
 топор - 2 шт; 
 ведро - 2 шт; 
 ящик с песком - 1 шт; 
 кошма 2×2 м - 1 шт. 
Планировка площадки должна предусматривать: возможность свободного 
перемещения людей и пожарной техники при возникновении пожара на буровой; 
отвод жидкости, выбрасываемой из скважины при аварийных ситуациях; 
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предотвращение возможности затопления разлившейся жидкостью 
электрооборудования, находящегося под напряжением. 
Выхлопные трубы всех ДВС, работающих на буровой площадке, как 
стационарных, так и входящих в состав передвижных агрегатов и транспортных 
средств, должны оборудоваться искрогасителями. 
Территорию буровой очищают от следов нефтепродукта при каждой смене 
вахты. 
Осветительное и силовое электрооборудование, применяемое в бурении, 
должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ и ПТБ). 
Для освещения рабочей площадки при установке нефтяных ванн необходимо 
применять прожекторы, которые устанавливают на расстоянии 20—25 м от буровой 
на опорах высотой около 10 м. 
Осветительную и силовую электропроводку на буровой площадке выполняют 
проводами и кабелями, сечения и защиту которых выбирают как для 
невзрывоопасных помещений и установок. 
Кабельные линии, прокладываемые на буровой площадке должны выполняться 
из цельных кусков кабелей и не содержать соединительных и осветительных 
кабельных муфт. 
Особой предосторожности и тщательного соблюдения правил безопасности 
требуют работы, связанные с появлением на буровой площадке 
высокотемпературных источников зажигания. 
         б) Движущиеся машины и механизмы производственного оборудования, 
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности инструментов. 
Наибольшую опасность представляет работа с буровой лебедкой,  верхним приводом, 
буровыми насосами, силовыми приводами, механизмами очистки бурового раствора, 
а также СПО.  
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При их неправильной эксплуатации возможно получение механических травм. 
Для устранения причин возникновения механических травм необходимо все работы 
проводить согласно правилам безопасности на производственном объекте. 
Кроме того, необходимо:  
 оградить вращающиеся части механизмов; 
 обеспечить машинные ключи страховочными канатами; 
 проводить своевременно инструктажи по технике безопасности. 
 при ремонте должны вывешиваться знаки, оповещающие о проведении 
ремонтных работ; 
 весь рабочий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты (касками, спецодеждой, рукавицами и т. д.); 
 проведение проверки состояния ремней, цепей, тросов и их натяжения; 
 проведение плановых и неплановых проверок пусковых и тормозных 
устройств; 
 при работе на высоте рабочий должен быть обеспечен страховым поясом. 
Буровая вышка должна быть обеспечена маршевыми лестницами. Между 
маршами лестниц следует устроить переходные площадки. С обеих сторон ступени 
должны иметь планки или бортовую обшивку. Пол должен быть сделан из рифленого 
металла, исключающего возможность скольжения. 
Все грузоподъемные механизмы грузоподъемностью свыше 1 тонны должны 
быть поставлены на учет в Ростехнадзор и испытаны в присутствии 
непосредственного начальника и представителя Ростехнадзора. 
Испытание включают в себя: внешний осмотр; статическое испытание; 
динамическое испытание. 
В конструкции грузоподъемных механизмов обязательно должны быть 
предусмотрены системы защиты (блокировка, дублирование и т.д), которые также 
подлежат испытанию. 
       в) Повышенное значение напряжения в электрической цепи. Источниками 
возникновения травм от электрического тока могут являться различные 
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электрические приборы (например, двигатели буровых насосов, вибросит, 
автоматических буровых ключей). Электробезопасность регулируется стандартом 
ГОСТ 12.1.038–82 ССБТ. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения 
и токов: переменный (50 Гц): не более 2 В и 0,3 А, постоянный: не более 8 В и 1 А. В 
качестве средств индивидуальной защиты применяют изолирующие, защитные 
средства (резиновые перчатки, боты, инструмент с изолированными ручками) при 
обслуживании электроустановок; коллективной защиты – применение 
блокировочных устройств; применение защитного заземления буровой установки. 
 
 
5.2. Экологическая безопасность 
а)  Воздействия на атмосферу. Загрязнение атмосферного воздуха в период 
производства работ будет происходить от работающих самоходной техники, 
дизельных установок, котельной и при сжигании флюидов, получаемых в результате 
испытания скважин. Для сокращения выбросов в проекте предусмотрены 
ограничения по продолжительности испытания в соответствии с РД 153-39.0-109-01, 
гидрозатворы и поддоны в выхлопных коллекторах.  
б) Воздействия на гидросферу. Потенциальное воздействие на подземные 
воды заключается в проникновении загрязнителей, как с дневной поверхности, так и 
в процессе бурения и испытания скважины через ее ствол. Протекающие или 
аварийные резервуары, ливневые стоки с пром. площадки могут привести к миграции 
загрязнителей в подземные воды. Для предотвращения этих явлений 
предусматривается обваловка по периметру буровой площадки, а также 
гидроизоляция амбаров. Водозабор обустраивается зоной санитарной охраны 
строгого режима.  
в) Воздействия на литосферу. К вредным источникам относятся:  
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при подготовительных работах: строительная и дорожная техника, которая 
подготавливает буровую площадку для строительства скважины и нарушает 
почвенно-растительный покров на территории. 
при бурении: сброс выбуренной породы, загрязненной буровым раствором, в 
шламовые амбары и прочих отходов бурения (сточных вод, буровых растворов); 
хозяйственно-бытовые отходы. 
  Технический этап включает в себя: очистку площадки от бетонных и 
металлических отходов, оставшихся по завершении строительства скважины, 
засыпку нагорных водоотводных канав, выполаживание или террасирование откосов, 
засыпку амбаров; строительство подъездных путей к рекультивированным участкам, 
строительство въездов и дорог на них с учетом прохода сельскохозяйственной и 
другой техники; мелиорация токсичных пород и загрязненных почв, если невозможна 
их засыпка слоем потенциально плодородных пород; создание при необходимости 
экранирующего слоя; покрытие земель слоем потенциально плодородных пород или 
плодородной почвы. 
Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться после 
полного завершения технического этапа и включать в себя весь комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению 
нарушенных земель. 
Все работы по охране окружающей среды и рекультивации земель проводятся 
в соответствии с нормативными документами стандарта системы охраны природы 
ГОСТ 17.0.0.01-76. 
 
5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
      К возможным чрезвычайным ситуациям при строительстве скважин следует 
отнести: лесные пожары, газонефтеводопроявления (ГНВП), взрывы горюче-
смазочных материалов, разрушение буровой установки. 
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      Одна из самых распространенных чрезвычайных ситуаций, которая может 
возникнуть в процессе бурения, является газонефтеводопроявление (ГНВП), которое 
может перерасти в открытое фонтанирование, а затем и в пожар. Нередко открытое 
фонтанирование скважин приводит к гибели людей, уничтожению самих скважин, 
бурового оборудования и бурильного инструмента. Открытые фонтаны (ОФ) могут 
представлять большую угрозу не только для нефтепромысловых объектов, но и для 
населенных пунктов и промышленных комплексов, расположенных в районе 
аварийной скважины. 
   Основные причины, по которым возникают открытые фонтаны: 
    1) не соответствующая геологическим условиям конструкция скважин, выбранная 
без учета глубины залегания и пластового давления вскрываемых горизонтов; 
      2) некачественное цементирование обсадных колонн, на которых устанавливается 
противовыбросовое устройство, что приводит к прорывам газа при выбросах после 
закрытия превентора; 
     3) отсутствие противовыбросового оборудования на устье скважин при вскрытии 
газовых, газоконденсатных или напорных нефтяных и водоносных горизонтов, а 
также несоответствие его параметров условиям бурения скважин; 
     4) неудовлетворительные схемы оборудования устья скважин, не обеспечивающие 
своевременную и надежную их герметизацию при газопроявлениях; 
     5) неправильная эксплуатация противовыбросового оборудования; 
     6) неправильный выбор для вскрытия напорных горизонтов и для бурения 
скважин после их вскрытия плотности промывочной жидкости, а также 
использование жидкостей низкого качества: плохо глинизирующие пласты, легко 
насыщающиеся газом и трудно освобождающиеся от него; 
       7) недостаточная промывка скважины при бурении и перед подъемом бурильной 
колонны; 
       8) рост содержания газа в промывочной жидкости в процессе бурения (плохая 
дегазация выходящей из скважины промывочной жидкости); 
       9) снижение давления на вскрытие скважиной продуктивные или напорные 
водоносные горизонты при подъеме бурильной колонны (в случае поршневания); 
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       10) непринятие своевременных мер при ГНВП для предотвращения выбросов и 
открытого фонтанирования. 
      Основными мероприятиями по предотвращению и ликвидации аварий являются: 
проверка состояния противовыбросового оборудования, наличие средств и 
материалов по борьбе с ГНВП, обучение буровой бригады. 
       Вскрытие продуктивного пласта запрещается при отсутствии в КНБК клапана – 
отсекателя, а под ведущей трубой шарового клапана. При снижении плотности 
бурового раствора во время циркуляции за счет насыщения раствора пластовым 
флюидом принимаются незамедлительные меры к усилению промывки скважины, 
дегазации бурового раствора и к доведению его параметров до технологической 
необходимости. Скважина должна непрерывно доливаться при подъеме инструмента 
с регистрацией объема бурового раствора долитого в скважину. Важным 
профмероприятием для предупреждения открытого фонтанирования является 
практическая подготовка буровой бригады. Бурильщик и его помощники обязаны 
знать условия проводки скважины и глубину залегания пласта. 
Действия буровой бригады при ГНВП: 
      1. зафиксировать показания давления в трубном и затрубном пространствах, 
плотность бурового раствора, объем поступившего флюида; 
       2. загерметезировать канал бурильных труб и устье скважины (закрыть 
превенторы); 
       3. оповестить руководство предприятия о ГНВП; 
      4. действовать в соответствии с планом ликвидации аварии. 
Ликвидация ГНВП проходит в два этапа: 
      1. вымыв флюида – комплекс технологических операций, при которых 
производится удаление из скважины поступивших пластовых флюидов на дневную 
поверхность; 
       2. глушение скважины – комплекс технологических операций, при которых 
скважина заполняется утяжеленным буровым раствором, обеспечивающим условия 





5.4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
5.4.1 Специальные правовые нормы трудового законодательства 
       Работа на буровой относится к перечню тяжелых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин. Данное ограничение устанавливается постановлением правительства РФ от 
25.02.200 N 162. 
       К тому же, работнику с подклассом вредных условий труда положено повышение 
оплаты труда в размере не менее 4% от оклада или тарифной ставки. Это указано в 
статье 147 Трудового Кодекса РФ.  
       Для рабочих, занятых в бурении, продолжительность рабочей смены 
устанавливается равной 12 часам. В этих условиях применяются особые 2-бригадные 
графики, по которым две бригады, работая по 12 часов в сутки, могут чередоваться 
друг с другом каждые 12 часов. Из-за труднодоступности мест сооружения скважин 
применяется вахтовый метод работы: 28 рабочих дней через 28 дней отдыха, либо 
14/14. Регулирование охраны труда производится трудовым кодексом РФ, вахтовые 
работы регламентируются согласно главе 47 настоящего кодекса. 
5.4.2 Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Площадка, предназначенная для размещения буровой установки должна быть 
свободна от посторонних наземных и подземных трубопроводов, кабелей и других 
инженерных сооружений.  
Расстояние от буровой установки до жилых и производственных помещений, 
охранных зон железных и шоссейных дорог, инженерных коммуникаций, ЛЭП 
должно быть не менее высоты вышки (мачты) плюс 10 м, а до магистральных нефте- 
и газопроводов - не менее 50 м.  
Размеры рабочей площадки должны соответствовать типу применяемого 
оборудования, обеспечивая возможность свободного размещения на ней всех 
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необходимых вспомогательных сооружений и оборудования (приемного настила, 
зумпфа, стеллажа для труб, передвижной электро- или компрессорной станции и др.), 
а также минимальные затраты на проведение работ по рекультивации.  
При расположении буровой установки вблизи отвесных склонов (уступов) 
размеры рабочей площадки должны обеспечивать возможность размещения 
установки вне призмы обрушения (в любом случае расстояние от бровки склона до 
основания установки должно быть не менее 3 м). 
При использовании передвижной электростанции (ПЭС) с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) ее размещение должно осуществляться в соответствии 
со следующими правилами:  
а) ПЭС мощностью до 125 кВт разрешается устанавливать в привышечных 
сооружениях, если она обслуживает одну установку;  
б) при обслуживании нескольких буровых установок ПЭС должна размещаться 
в обособленном помещении, находящемся на расстоянии от буровой установки не 
менее полуторной высоты вышки (мачты);  
в) ПЭС, работающие без постоянного присутствия машиниста, должны 
устанавливаться на расстоянии не более 25 м от постоянного рабочего места 
машиниста буровой установки или его помощника;  
г) при бурении скважин в условиях возможных ГНВП ПЭС должна 
устанавливаться в обособленных помещениях на расстоянии от буровой установки, 
превышающем высоту вышки (мачты) не менее чем на 50 м. 





В выпускной квалификационной работе представлены 
технологические решения на строительство поисково-оценочно 
вертикальной скважины глубиной  3330 метров на нефтяном месторождении 
Томской области. Выпускная квалификационная работа содержит  5 глав: 1. 
общая и геологическая часть, 2. технологическая часть, 3. специальная часть, 
4. финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение, 5. 
социальная ответственность. 
В общей и геологической части проанализированы стратиграфические 
и литологические характеристика разреза, физико-механические свойства 
горных пород, зоны возможных осложнений, а также приведены краткие 
характеристики представленного литологического разреза. 
Технологическая часть содержит все основные расчеты и проектные 
решения по строительству поисково-оценочно вертикальной скважины 
глубиной 3330. 
В специальной части была рассмотрена разработка алгоритма 
контроля параметров режима бурения для эффективного строительства 
заданного интервала скважины. 
В разделе финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение приведена структура предприятия, которое проводит 
сервисные работы, в том числе бурение нефтяных и газовых скважин,  а 
также сметная стоимость работ по строительству нефтяной скважины. 
Раздел социальная ответственность содержит технику безопасности 
на буровой вышке, также в данном разделе была рассмотрена охрана 
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